下書き A

作業日 11 月 18 日

部材 PANEL-A

パネルの合計 40 枚

取付済み 2 枚

未取付 2 枚

下書き B

作業日 11 月 18 日

部材 PANEL-A

パネルの合計 4 枚

取付済み 4 枚

未取付 0 枚

照合済みの下書き

作業日 11 月 18 日

部材 PANEL-A

パネルの合計 4 枚

取付済み 2 枚

未取付 2 枚